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Базовый план внедрения АИС «Налог-3» на 2014-2015гг.

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки исполнения 
	Ответственные

	
	
	Начало*
	Окончание
	

	Разработка документов по управлению проектом

	1.1. 
	Доработка и утверждение документов, включающих схемы, базовые принципы управления проектом, описание взаимодействия участников проекта, описание принципов поэтапного внедрения АИС «Налог-3».
	
	28.02.2014
	УМНО, УИТ 

	1.2. 
	Разработка полнофункциональной схемы архитектуры системы.
	
	28.02.2014
	УИТ, УМНО

	1.3. 
	Разработка предложений по изменению процессов организации налогового администрирования, методологии в рамках внедрения системы. Разработка рекомендаций по апробации внесенных предложений. 
	
	31.12.2015
	УМНО, СП ЦА

	Анализ и проектирование программного обеспечения АИС «Налог-3» и АИС «Налог»

	1.4. 
	Проведение технической экспертизы программного обеспечения АИС «Налог-3» 
	17.02.2014
	15.08.2014
	УИТ, УМНО 

	1.5. 
	Организация разработки технических решений по миграции АИС «Налог-3» из ЦОД ФНС России в систему ЦОД Минфина (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 995)
	15.01.2015
	15.03.2015
	УИТ, УМНО, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис»

	1.6. 
	Проведение анализа реализации в разработанном программном обеспечении бизнес-процессов, бизнес-функций, аналитических систем, подлежащих автоматизации.
	
	28.02.2014
	УМНО, СП ЦА

	1.7. 
	Реинжиниринг бизнес-процессов, доработка паспортов функций, разработка дополнительных бизнес-процессов, паспортов функций, включая определение регламентов контроля исполнения соответствующих бизнес-процессов (групп бизнес-процессов).
	03.02.2014
	31.03.2014
	УМНО, СП ЦА

	1.8. 
	Разработка дополнений к техническим заданиям на доработку программного обеспечения по результатам реинжиниринга бизнес-процессов, доработки паспортов функций.
	01.04.2014
	30.04.2014
	УМНО, УИТ, СП ЦА

	1.9. 
	Реинжиниринг, организация проектирование аналитических систем, разработка дополнений к техническим заданиям. 
	01.04.2014
	30.06.2014
	УМНО, СП ЦА

	1.10. 
	Разработка обобщенного регламента обновления версий АИС «Налог», АИС «Налог-3», интерфейсного ПО.
	03.03.2014
	18.04.2014
	УИТ

	1.11. 
	Разработка организационно-технологических документов, регламентирующих порядок работы налоговых органов и взаимодействия с ФКУ «Налог-Сервис» при внедрении бизнес-процессов Функционального блока №1.
	
	28.02.2014
	УМНО, СП ЦА, ФКУ «Налог-сервис»

	1.12. 
	Разработка организационно-технологических документов, регламентирующих порядок работы налоговых органов и взаимодействия с ФКУ «Налог-Сервис» при внедрении бизнес-процессов Функционального блока № 2.
	
	29.08.2014
	УМНО, СП ЦА, ФКУ «Налог-сервис»

	1.13. 
	Организация разработки регламента по приему-передаче данных между АИС «Налог» и АИС «Налог-3», процессу мониторинга приема-передачи данных при внедрении бизнес-процессов Функционального блока №1.
	
	18.04.2014
	УИТ

	Подготовка данных к переносу

	1.14. 
	Корректировка (при необходимости) качественных и временных критериев полноты данных к переносу.
	
	28.02.2014
	УМНО, УИТ, СП ЦА

	1.15. 
	Организация доработки средств ФЛК блоков данных и критериев контроля полноты переноса данных по результатам корректировок.
	
	28.03.2014
	УИТ

	1.16. 
	Нормализация НСИ. Проставление соответствия записей справочников в базах данных налоговых органов эталонным версиям справочников
	
	31.12.2015
	Налоговые органы

	1.17. 
	Исправление ошибок данных:
	
	30.04.2015
	Налоговые органы, ФКУ «Налог-Сервис»


	1.17.1. 
	Функционального блока № 1
	
	30.04.2014
	

	1.17.2. 
	Функционального блока № 2
	
	30.05.2014
	

	1.17.3. 
	Функционального блока № 3
	
	30.04.2015
	

	1.18. 
	Организация доработки средств мониторинга исправления ошибок
	
	30.04.2014
	УИТ

	1.19. 
	Определение степени готовности данных функциональных систем к переносу 
	05.05.2014
	30.04.2015
	УМНО, УИТ, СП ЦА

	Подготовка ИТ-инфраструктуры ФНС России

	1.20. 
	Организация технорабочего  проектирования  ИТ-инфраструктуры контуров автоматизированной информационной системы  ФНС России АИС «Налог-3» на основе ЦОД в Москве (МИ ФНС России по ЦОД) и Нижнем Новгороде (филиал ФКУ «Налог-Сервис ФНС России)
	20.01.2014
	31.05.2014
	УИТ, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис», УМНО

	1.21. 
	Организация разработки технических руководств, инструкций и регламентов, обеспечивающих эксплуатацию ИТ-инфраструктуры в условиях промышленной эксплуатации АИС «Налог-3», регламентов взаимодействия площадок  ЦОД в Москве (МИ ФНС России по ЦОД) и Нижнем Новгороде (филиал ФКУ «Налог-Сервис ФНС России)   
	03.03.2014
	31.07.2014
	УИТ, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис» 

	1.22. 
	Реализация решений технорабочего проектирования ИТ-инфраструктуры контуров автоматизированной информационной системы  ФНС России АИС «Налог-3» на основе ЦОД в Москве (МИ ФНС России по ЦОД) и Нижнем Новгороде (филиал ФКУ «Налог-Сервис ФНС России)
	31.05.2014
	31.07.2014
	УИТ, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис

	1.23. 
	МодернизацияИТ-инфраструктуры налоговых органов (организация каналов связи, поставки оборудования, программного обеспечения и т.д) на основе технорабочего проектирования (при необходимости)
	03.03.2014
	31.07.2014
	Налоговые органы, УИТ, ФКУ «Налог-Сервис»

	1.24. 
	Контроль за исполнением заключённых в 2014 г.  контрактов по созданию ИТ-инфраструктуры на объектах системы ЦОДов Минфина (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 995)
	
	31.12.2015
	ФКУ «ОДЕЗ» ФНС России, АКУ, УИТ, ФКУ «Налог-Сервис»

	1.25. 
	Организация доработки технорабочего  проекта ИТ-инфраструктуры контуров автоматизированной информационной системы  ФНС России АИС «Налог-3» на основе ЦОД в Москве (МИ ФНС России по ЦОД) и Нижнем Новгороде (филиал ФКУ «Налог-Сервис ФНС России) с учетом решений по миграции АИС «Налог-3» из ЦОД ФНС России в систему ЦОД Минфина (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 995)
	15.03.2015
	12.05.2015
	УИТ, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис» 

	1.26. 
	Организация доработки технических руководств, инструкций и регламентов, обеспечивающих эксплуатацию ИТ-инфраструктуры в условиях промышленной эксплуатации АИС «Налог-3» с учетом решений по миграции АИС «Налог-3» из ЦОД ФНС России в систему ЦОД Минфина (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 995)
	12.05.2015
	12.06.2015
	УИТ, МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис»

	1.27. 
	Реализация доработанных решений технорабочего проектирования контуров автоматизированных информационных систем  ФНС России (АИС  «Налог», АИС «Налог-3»)  с учетом решений по миграции АИС «Налог-3» из ЦОД ФНС России в систему ЦОД Минфина (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 995)
	01.12.2015
	31.12.2015
	МИ ФНС России по ЦОД, ФКУ «Налог-Сервис», УИТ

	Обучение (подготовка) сотрудников налоговых органов работе в АИС «Налог-3»

	1.28. 
	Разработка для исполнителя (образовательной организации) технического задания к программам обучения сотрудников налоговых органов работе в АИС «Налог-3».
	
	30.06.2014
	УМНО, СП ЦА 

	1.29. 
	Выполнение государственного задания, проведение конкурсов и заключение государственных контрактов на проведение подготовки в 2014-2015 году.
	
	31.12.2014
	УИТ,  УМНО, ФУ, УК

	1.30. 
	Согласование подготовленных исполнителем программ обучения сотрудников налоговых органов работе в АИС «Налог-3».
	
	31.12.2014
	УМНО, СП ЦА, УК

	1.31. 
	Обучение (подготовка) сотрудников налоговых органов к работе с прикладными подсистемами автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы, внедряемыми в 2014 – 2015 году:
	20.02.2014
	20.12.2015
	УМНО, УИТ, УК

	1.31.1. 
	по направлениям, предусмотренным Функциональным блоком № 1.
	20.02.2014
	30.06.2014
	

	1.31.2. 
	по направлениям, предусмотренным Функциональным блоком № 2.
	01.07.2014
	31.10.2014
	

	1.31.3. 
	по направлениям, предусмотренным Функциональным блоком № 3.
	20.02.2015
	20.12.2015
	

	Подготовка к внедрению 

	1.32. 
	Анализ готовности к внедрению функциональных систем:
	
	31.10.2014
	УМНО, УИТ, СП ЦА

	1.32.1. 
	Обеспечивающих систем АИС «Налог-3»
	
	28.02.2014
	УМНО, УИТ, СП ЦА

	1.32.2. 
	Функционального блока № 1
	
	31.01.2014
	УМНО, СП ЦА


	1.32.3. 
	Функционального блока № 2 
	
	28.02.2014
	

	1.32.4. 
	Функционального блока № 3 
	
	31.10.2014
	

	1.33. 
	Разработка перечня доработок (при необходимости), доработки, приемки  программного обеспечения АИС «Налог-3» и АИС «Налог», необходимые для запуска в опытную и промышленную эксплуатацию:
	03.02.2014
	31.12.2015
	УМНО, УИТ,  СП ЦА


	1.33.1. 
	Обеспечивающих систем АИС «Налог-3»
	03.02.2014
	31.07.2014
	

	1.33.2. 
	Функционального блока № 1 
	03.02.2014
	19.09.2014
	

	1.33.3. 
	Функционального блока № 2 
	03.03.2014
	21.11.2014
	

	1.33.4. 
	Функционального блока № 3 
	05.11.2014
	31.12.2015
	

	1.34. 
	Проведение опытной эксплуатации функциональных систем:
	03.03.2014
	10.12.2015
	УМНО, УИТ

	1.34.1. 
	Обеспечивающих систем АИС «Налог-3»
	03.03.2014
	30.04.2014
	УМНО, УИТ

	1.34.2. 
	Функционального блока № 1 
	05.05.2014
	31.07.2014
	УМНО

	1.34.3. 
	Проведение нагрузочного тестирования Обеспечивающих систем АИС «Налог-3» (кроме подсистемы УД в части функций СЭД) и Функционального блока № 1. Оптимизация производительности указанных подсистем.
	05.05.2014
	31.07.2014
	УИТ, СП ЦА

	1.34.4. 
	Функционального блока № 2
	01.08.2014
	30.09.2014
	УМНО

	1.34.5. 
	Проведение нагрузочного тестирования Функционального блока № 2. Оптимизация производительности указанных подсистем.
	01.08.2014
	30.09.2014
	УИТ, СП ЦА

	1.34.6. 
	Функционального блока № 3 
	05.05.2015
	10.12.2015
	УМНО

	1.34.7. 
	Проведение нагрузочного тестирования Функционального блока № 3. Оптимизация производительности указанных подсистем.
	05.05.2015
	10.12.2015
	УИТ, СП ЦА

	Поэтапное внедрение в промышленную эксплуатацию

	1.35. 
	Поэтапное внедрение в промышленную эксплуатацию систем АИС «Налог-3»:
	05.05.2014
	31.12.2015
	УМНО, УИТ, СП ЦА


	1.35.1. 
	Обеспечивающих систем АИС «Налог-3» 
	05.05.2014
	31.07.2014
	

	1.35.2. 
	Функционального блока № 1 
	01.08.2014
	30.09.2014
	

	1.35.3. 
	Функционального блока № 2 
	01.10.2014
	28.11.2014
	

	1.35.4. 
	Проведение мероприятий по миграции переведенных в промышленную эксплуатацию блоков АИС «Налог-3» (Обеспечивающие системы АИС «Налог-3», Функциональный блок № 1, Функциональный блок № 2) на ИТ-инфраструктуру ЦОД Минфина
	12.01.2015
	29.05.2015
	

	1.35.5. 
	Функционального блока № 3 
	10.12.2015
	31.12.2015
	

	1.36. 
	Завершение внедрения АИС «Налог-3»
	
	31.12.2015
	


*  незаполненное поле означает, что работы по данному направлению уже ведутся.

Принятые сокращения:

Обеспечивающие системы – УД, ЭА,  АИС Налог-ЦОД, СЦВ НСИ, ЦСУД, ПОН ИЛ, ПОН КС, УК (в части  предоставления данных для ЦСУД).

Функциональный блок № 1 – ЦСР, ЦУН
Одновременно с Функциональным блоком № 1 внедряется ВИО в части следующих источников: лицензирующие органы, ЗАГС, адвокатские палаты, органы опеки, ФМС, Минюст, ГП-3 в части глобального приемного комплекса по видам документооборота, связанным с Функциональным блоком №1 и в части единой точки входа всех видов документооборота, ЛК3, УК (в части задач 1-й и 2-й очередей, определенных государственными контрактами от 23.06.2011 № 5-7-02/84, от 31.05.2012 № 5-7-02/99).
Аналитические подсистемы: Отчетность (в части отчетов, формируемых на основании данных Функционального блока №1), ДНП, ВСА, АИН.
Внешние сервисы: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН.
В состав сотрудников, обучающихся по направлениям, предусмотренным Функциональным блоком № 1, дополнительно обучаются сотрудники, участвующие в опытной эксплуатации подсистемы АИС «Налог-3» Управление финансами (УФ)

Функциональный блок № 2 – ФЛ, КР (в части имущественных налогов ФЛ), РСБ (в части ФЛ), УЗ в (части ФЛ), ИОН (в части ФЛ), ЛК (в части ФЛ), Аналитические подсистемы: Отчетность (в части отчетов, формируемых на основании данных Функционального блока №2), ДНП, АИН, УФК и др.
Одновременно с Функциональным блоком № 2 внедряется ВИО в части следующих источников: УФК, Сбербанк, Росреестр, ГИБДД, Гостехнадзор, Росморречфлот, Росавиация и ГИМС 

Функциональный блок № 3 - КР (в части ЮЛ и ИП, доходов ФЛ), СНР, РСБ (в части ЮЛ и ИП), УЗ (в части ЮЛ и ИП), ОПБ, ИОН (в части ЮЛ и ИП), ЛК (в части ЮЛ и ИП), ККТ, ДСУ, ДНП, ВСА, Анализ и обработка документов, Международный обмен информацией, Лотереи, Лицензии, Анализ сведений НП, Материалы в правоохранительные органы, Ценные бумаги, Аналитические таблицы (ПИК Регион), Список КН, Риски, СВО, Внутренний аудит НО, Трансфертное ценообразование и др.
Функциональные подсистемы, не связанные с налоговым администрированием, Аналитические подсистемы Риск-анализ, ККТ, НДС и др.
Одновременно с Функциональным блоком № 3 внедряется ВИО в части всех источников, ГП-3 в полном объеме.

УМНО – Управление модернизации налоговых органов ФНС России;
УИТ – Управление информационных технологий ФНС России;
УК – Управление кадров ФНС России;
ФУ – Финансовое управление ФНС России;
АКУ – Административно-контрольное управление ФНС России;
УНИиДФЛ -  Управление налогообложения имущества и доходов физических лиц;
УКК – Управление камерального контроля;
КУ – Контрольное Управление;
СП ЦА – Структурные подразделения центрального аппарата ФНС России (за исключением Финансового управления);
ОДЕЗ – Объединенная дирекция единого заказчика;
УФНС –Управления Федеральной налоговой службы по субъектам РФ.

Перечень подсистем (справочно):
	Подсистема
	Подсистема: Name

	ЦСР
	Централизованная система регистрации

	ЦУН
	Централизованный учет налогоплательщиков

	ФЛ
	Налогообложение физических лиц

	КР
	Контрольная работа

	РСБ
	Расчеты с бюджетом

	УЗ
	Урегулирование задолженности

	СНР
	Специальные налоговые режимы

	ДСУ
	Досудебное урегулирование

	ОПБ
	Обеспечение процедур банкротства

	ИОН
	Информационное обслуживание налогоплательщиков

	ЛК
	Личный кабинет налогоплательщика – физического лица

	ЛК-3
	Личный кабинет налогоплательщика - юридического лица

	ДНП
	Досье налогоплательщика

	Отчетность
	Отчетность

	Аналитика
	Аналитическая подсистема

	СМЭВ
	Система межведомственного информационного взаимодействия

	Сервисы
	Интернет сервисы

	РМР
	Рабочее место руководителя

	УК
	Управление кадрами

	УФ
	Управление финансами

	УД
	Управление документами

	ЭА
	Электронный архив налоговой информации

	ВИО
	Внешнее информационное взаимодействие

	АИС Налог-ЦОД
	Система массового ввода данных, печать и рассылки документов 

	СЦВ НСИ
	Система централизованного ведения НСИ

	ЦСУД
	Централизованная система управления доступом

	ПОН ИЛ
	Идентификация лиц

	ПОН КС
	Картотека собственности

	ККТ
	Контрольно-кассовая техника

	Марки
	Выдача специальных марок

	Лотереи
	Контроль за проведением лотерей

	ГП-3
	Программный комплекс «Система юридически значимого электронного документооборота при предоставлении деклараций НБО и других документов в электронном виде»

	КПИ
	Компоненты прикладной инфраструктуры
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